



OBRES PREVISTES PER A L'ESTIU DE 2018

Núm. d'ordre	CONCEPTE	EDIFICI	DATA D'INICI PREVISTA	DATA D'ACABAMENT PREVISTA
1	Trasllat dels serveis administratius del soterrani 2 a la planta baixa de l'edifici (dependències AVC01 - AVC02 - AC01).	Seu d'Eivissa i Formentera	30/07/2018	31/08/2018
2	Ampliació de la rampa d'accés al soterrani de l'edifici dels instituts universitaris fins a la rampa de l'aparcament lateral de l'edifici, per facilitar l'accés dels vehicles i la formació d'un accés adaptat a l'aula 16 de l'ed. Mateu Orfila i Rotger (supressió de barrera arquitectònica).	Campus de la UIB	01/08/2018	31/08/2018
3	Habilitar un aparcament per a motos al pàrquing de l'edifici.	Melchor Gaspar de Jovellanos	01/08/2018	01/09/2018
4	Enjardinament, estesa de graves i millora de les cobertes.	Ca n'Oleo	23/07/2018	03/08/2018
5	Remodelar el seminari de Química del segon pis i transformar-lo en despatxos, necessaris per al professorat del Departament de Química.	Mateu Orfila i Rotger	09/07/2018	01/09/2018

6	Substitució de les canonades de ferro que integren les línies fred/calor dels despatxos del bloc B de l'edifici.	Melchor Gaspar de Jovellanos	01/08/2018	31/08/2018
7	Substitució de la bomba del pou que subministra aigua de reg a Cas Valencià, als horts experimentals, a Can Rigo, als tallers, a Can Massanet i a la zona dels jardiners. Substitució de canonades fins a l'aljub regulador i instal·lació d'un nou quadre elèctric.	Campus de la UIB	20/06/2018	20/07/2018
8	Arranjament i sanejament de les canonades dels banys d'homes del segon pis de l'edifici.	Ramon Llull	01/08/2018	31/08/2018
9	Pintar la sala d'actes.	Son Lledó	30/07/2018	03/08/2018
10	Pintar: biblioteca, sala d'informàtica i hall del segon pis.	Seu de Menorca	01/08/2018	31/08/2018
11	Pintar el pati interior i sanejament de les humitats.	Seu de Menorca	01/08/2018	31/08/2018
12	Mà d'obra i pintura de l'estructura metàl·lica exterior de l'edifici.	Guillem Cifre de Colonya	01/08/2018	30/09/2018
13	Mà d'obra i pintura de l'estructura metàl·lica exterior de l'edifici.	Anselm Turmeda	01/08/2018	30/09/2018
14	Reforma de la instal·lació elèctrica del laboratori de meteorologia F-125, canvi de connexions de servei als laboratoris 127 i 129 per motius de seguretat i instal·lació de nous punts de xarxa per l'increment de personal al laboratori.	Mateu Orfila i Rotger	23/07/2018	31/08/2018

15	Convertir la dependència que utilitza la secretaria de l'edifici com a magatzem en un despatx per ubicar-hi personal. Llevar el magatzem i adequar el cablatge elèctric i informàtic.	Antoni Maria Alcover i Sureda	01/08/2018	01/09/2018
16	Divisió dels despatxos 103 i 104 en dos despatxos.	IFISC	30/07/2018	31/08/2018
17	Senyalització exterior dels edificis Ramon Llull, Mateu Orfila i Rotger, Guillem Colom Casanovas, Anselm Turmeda i CEP amb el logo de la UIB i el nom de les Facultats i Escoles.	Diversos edificis	01/09/2018	30/09/2018
18	Arreglar el trespol, les vitrines i la taula de reunions de la sala de juntes.	Sa Riera	30/07/2018	10/08/2018
19	Canviar la il·luminació de la sala de juntes.	Sa Riera	26/07/2018	02/08/2018

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura
i Unitat Tècnica

Palma, 26 de juliol de 2018

